

COMMUNAUTE DE COMMUNES
du Plateau de FRASNE et du Val du DRUGEON



Echéancier de réalisation du PLUi

Validation

Débat PADD

Arrêt

Validation

Validation

Approbation

Phases	2017				2018				2019				2020				2021																													
	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Phase 1 : Etudes préparatoires et diagnostic territorial	[Green bar]																																													
. lancement	[Green bar]																																													
. études préparatoires	[Green bar]																																													
. pré-diagnostic et rencontre des maires	[Green bar]																																													
. diagnostic et enjeux	[Green bar]																																													
Phase 2 : PADD	[Blue bar]																																													
Phase 3 : OAP	[Brown bar]																																													
Phase 4 : Règlement écrit et graphique	[Blue bar]																																													
Phase 5 : Arrêt	[Purple bar]																																													
. Bilan de la concertation et arrêt du PLUi	[Purple bar]																																													
Phase 6 : Approbation	[Red bar]																																													
. Consultation des PPA	[Red bar]																																													
. Enquête publique	[Red bar]																																													
. PLUi approuvé	[Red bar]																																													
Evaluation environnementale	[Green bar]																																													
Assistance et conseil juridique	[Yellow bar]																																													
Réunions et groupes de travail	[Yellow bar]																																													
Conseil communautaire (sans BE)	[Green bar]																																													
Conférence intercommunale des maires (sans BE)	[Blue bar]																																													
Réunions Commission PLUi	[Brown bar]																																													
Réunions Comité Technique	[Blue bar]																																													
Visites sur site avec le Comité technique + les maires	[Red bar]																																													
Rencontre 10 communes	[Grey bar]																																													
Groupes de travail thématiques	[Purple bar]																																													
Groupes de travail territoriaux (2 par commune)	[Red bar]																																													
10 Conseils Municipaux (+Comité technique)	[Grey bar]																																													
Personnes publiques associées (+Comité technique)	[Yellow bar]																																													
Formations, concertation et communication	[Yellow bar]																																													
Formation procédure (élus et personnel administratif)	[Green bar]																																													
Réunions de concertation agricoles (Chambre d'Agriculture)	[Blue bar]																																													
Groupes de travail thématiques	[Purple bar]																																													
Réunions publiques	[Red bar]																																													
Permanence des élus référents avant l'arrêt du projet	[Grey bar]																																													

Ce délai sera à affiner lors de la réunion de démarrage. Il tient compte de la fourniture par le maître d'ouvrage de l'ensemble des documents nécessaires à la conduite des études (cadastre au format dxf /dwg et Edigeo, BD Ortho, Scan25 de l'IGN).